
Presentatie update ontwikkelingen fase 
1 en 2

Door: Martie Jacobs en Marco Keijzer
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Fase 2:
Planontwikkeling

Zwem-
bad: in 

aanbouw

MFSA:
aanbesteding loopt

Buitenruimte: gefaseerde aanleg

Dr. Knippen-
bergcollege: 

in gebruik

Fase 1: In ontwikkeling 

MFSA
• Aanbestedingen BEW-

aannemers en 
veldverlichting loopt.

• Eind november 2022 
ontvangst inschrijving 
aannemers.

• Begin 2023 gunning 
opdrachten.

• Uitwerking UO loopt.
• Bouw MFSA (16 mnd).

Buitenruimte
• Aanleg 3 kunstgras-

velden en 1 natuur-
grasveld gereed.

• Uitwerking UO loopt.
• Aanbesteding bouwrijp 

maken MFSA start Q4 
2022 en gereed Q1 
2023.

• Aanplant eerste 
bomen  in Q1 2023.

Ontwikkeling Campus De Braak
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PLANNING FASE 1

Q4 2021 
definitief ontwerp gereed

Q1-2 2023 
start bouw MFSA

Q4 2024
ingebruikname MFSA

Q1 2022 
omgevingsvergunning definitief
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Q2 2022
2 sportvelden gereed

Q2  2025
buitenruimte zuid  & 3 velden gereed

Q2 2026 
Campus De Braak in gebruik

Q1 2025
buitenruimte noord MFSA  gereed

VOORLOPIG 
ONTWERP

DEFINITIEF 
ONTWERP

TECHNISCH 
ONTWERP

REALISATIE 
MFSA 

(16 MND)

NAZORG

UITVOERINGS
GEREED 

ONTWERP

AANBESTEDING 
AANNEMER

AANLEG 3 
VELDEN 

NAZORG
SLOOP 

STADION 
(3 MND)

AANLEG 2 
VELDEN

BOUWRIJP 
BUITENRUIMTE 

MFSA

AANBESTEDING 
AANNEMER

Q2-3 2024

Q1 2023

Q1 2025Q3 2022

AANLEG 
BUITENRUIMTE

INRICHTING 
MFSA

Q3-4 2024



Het nieuwe zwembad

• Het zwembad is onderdeel van 
Sport- en Beleefcampus de Braak fase 2

• OLCO heeft de Design & Build prijsvraag gewonnen 
met het best beoordeelde ontwerp
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Fase 2:
Planontwikkeling

Zwem-
bad: in 

aanbouw

MFSA:
aanbesteding loopt

Buitenruimte: gefaseerde aanleg

Dr. Knippen-
bergcollege: 

in gebruik

Fase 1: In ontwikkeling 

Ontwikkeling Campus De Braak
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Planning (indicatief)

• April 2022 Start bouw

• Mei 2022 Grondwerk en boorpalen

• Juni 2022 Poeren

• Juli 2022 Fundering

• Oktober 2022 Betonwerk en metselwerk gereed

• November 2022 1e Verdiepingsvloer

• December 2022 Skelet compleet

• Januari 2023 Geveldelen

• April 2023 Gevel wind- en waterdicht, start dakbedekking

• Zomer 2023 Vaste inrichting

• Herfst 2023 Oplevering
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Grondwerk & Boorpalen
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Poeren en fundering
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Betonwerk


